



**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej**  
DOLINA BARYCZY sp. z o.o.

**Wieloletni plan rozwoju i modernizacji  
urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy  
Cieszków, będących w posiadaniu  
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Dolina  
Baryczy” sp. z o.o., na lata 2026-2029**

Milicz, dnia 23 stycznia 2026 r.

 ul. Osiedle 35  
56-300 Milicz

 +48 71 38 40 987  
+48 71 38 40 249

 [biuro@pgkdolinabaryczy.pl](mailto:biuro@pgkdolinabaryczy.pl)  
[www.pgkdolinabaryczy.pl](http://www.pgkdolinabaryczy.pl)

Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna KRS 0000255485, Kapitał zakładowy 58 605 000,00zł, NIP: 916-13-54-050



## Spis treści

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. | Wstęp .....                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 |
| 2. | Planowany zakres usług kanalizacyjnych .....                                                                                                                                                                                                                     | 2 |
| 3. | Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w latach 2026 – 2029 .....                                                                                                                                                                                              | 3 |
| 4. | Przedsięwzięcia racjonalizujące wprowadzanie ścieków .....                                                                                                                                                                                                       | 5 |
| 5. | Planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych na obszarze aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, ujętej w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych ..... | 7 |
| 6. | Prognoza taryfowa na lata 2026-2029 .....                                                                                                                                                                                                                        | 7 |
| 7. | Przewidywane efekty Planu .....                                                                                                                                                                                                                                  | 8 |

**Tabela 1:** Zestawienie przedsięwzięć w poszczególnych latach

## 1. Wstęp

Podstawę prawną sporządzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych (zwanego dalej Planem) stanowi art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (zwanej dalej Ustawą).

Zakres tematyczny Planu, zgodnie z art. 21 ust. 2 Ustawy, określa w szczególności:

- a) Planowany zakres usług kanalizacyjnych;
- b) Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;
- c) Przedsięwzięcia racjonalizujące wprowadzanie ścieków;
- d) Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;
- e) Sposoby finansowania planowanych inwestycji;
- f) Planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Zgodnie z art. 21 ust. 3 Ustawy, Plan powinien być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w strategii rozwoju gminy lub strategii rozwoju ponadlokalnego, ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zatem odpowiednio do art. 21 ust. 4, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. przedkłada plan Wójtowi Gminy Cieszków, który sprawdza czy spełnia on warunki określone w art. 21 ust. 3, a następnie Wójt Gminy Cieszków przekazuje Plan do zaopiniowania dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Organ wydaje opinię zgodnie z art. 21 ust. 4a w terminie 14 dni od dnia otrzymania Planu.

Plan spełniający warunki określone w art. 21 ust. 3 Ustawy musi być zatwierdzony przez radę gminy, który następnie stanowi jeden z elementów uzasadnienia do wniosku o zatwierdzenie taryfy tj. zestawienia ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Plan spełniający warunki rada gminy uchwała w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia Planu Wójtowi Gminy Cieszków.

Dokument ten jest konieczny do planowania wydatków modernizacyjno-inwestycyjnych i uwzględnienia ich przy ustalaniu niezbędnych przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 2 i 4 ustawy. Wartość niezbędnych przychodów stanowi podstawę do kalkulacji taryf.

Niniejszy Plan został opracowany na lata 2026-2029. Plan ma charakter otwarty i będzie mógł być sukcesywnie uzupełniany i korygowany. Dotyczy to w szczególności zmian zakresów rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć oraz kierunków ich realizacji, których na etapie jego opracowywania nie można było przewidzieć.

W przypadku niepodjęcia uchwały w terminie, o którym mowa wyżej, Plan stanowi podstawę do określenia i jednorazowego zatwierdzenia taryf (art. 21 ust. 6 Ustawy).

## 2. Planowany zakres usług kanalizacyjnych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. z/s w Miliczu, na terenie gminy Cieszków, prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na

podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Cieszków – Decyzja nr 1/2011 (KOM.7003.1.1.2011) z dnia 10.11.2011 r.

Zakres świadczonych usług to:

- zbiorowe odprowadzanie ścieków
- odbiór nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadów z osadników przydomowych oczyszczalni ścieków.

Spółka, na podstawie art. 5 Ustawy zobowiązana jest do zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do realizacji odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zobowiązana jest zapewnić należytą jakość odprowadzanych ścieków.

Standardy jakościowe świadczonych usług określa Ustawa oraz obowiązujący na terenie gminy Cieszków regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków (uchwała nr XIII/102/2019 z dnia 22.11.2019 r. Dz. U. Woj. Dolnośląskiego 2019, poz. 6889), warunki zezwolenia oraz inne obowiązujące przepisy.

Określone normami i oczekiwaniami klientów, wysokie, ciągle rosnące wymagania dotyczące usług świadczonych przez PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o. powodują, że konieczna jest realizacja kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Ich niezbędny zakres zawarty jest w niniejszym Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Cieszków, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o., na lata 2026-2029.

### **3. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w latach 2026–2029**

#### **3.1. Przedsięwzięcia z zakresu modernizacji urządzeń kanalizacyjnych do realizacji w latach 2026-2029**

Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Cieszków nie stwarza istotnych problemów eksploatacyjnych oraz nie wymaga w najbliższych latach istotnych działań modernizacyjnych ani wysokich nakładów inwestycyjnych. Wynika to z faktu, że jest to sieć stosunkowo nowa – w przeważającej części wybudowana w latach 2009-2012, a następnie sukcesywnie rozbudowywana i dostosowywana do bieżących potrzeb gminy.

W związku z powyższym, w niniejszym Planie na lata 2026-2029 nie przewiduje się realizacji zadań z zakresu modernizacji urządzeń kanalizacyjnych.

#### **3.2. Przedsięwzięcia z zakresu rozbudowy urządzeń kanalizacyjnych do realizacji w latach 2026-2029**

##### **1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lawendowej w Cieszkowie**

W ramach zadania Przedsiębiorstwo planuje wybudować sieć kanalizacyjną grawitacyjną z rur PVC o średnicy 200 mm wraz z kanałami bocznymi zakończonymi na granicy posesji, **o łącznej szacunkowej długości około 150 mb.** Przedsiębiorstwo zamierza zrealizować zadanie siłami własnymi.

Szacunkowa wartość zadania: 80 000 zł netto

Termin realizacji: II kwartał 2026

Termin oddania do użytkowania – III kwartał 2026

Źródło finansowania: środki własne PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.

## **2) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Akacyjowej w Cieszkowie – etap II**

W ramach zadania Przedsiębiorstwo planuje dokończenie budowy sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej wraz z kanałami bocznymi, zakończonymi na granicy posesji, o łącznej długości około 250 mb oraz budowę sieciowej przepompowni ścieków wyposażonej w system monitoringu.

Przedsiębiorstwo zamierza zrealizować zadanie siłami własnymi w zakresie budowy kanałów. Budowa przepompowni ścieków zostanie zlecona firmie zewnętrznej.

Termin realizacji: III kwartał 2026

Termin oddania do użytkowania – III kwartał 2026

Szacunkowa wartość zadania: 230 000 zł netto, w tym:

- koszt budowy przepompowni ścieków przez firmę zewnętrzną: 94 000 zł netto
- koszt budowy kanałów wraz z uzbrojeniem realizowanych przez Przedsiębiorstwo: 136 000 zł netto.

Źródło finansowania: środki własne PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.

## **3) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Cieszkowie, na działce nr 178/9 AM-2**

W ramach zadania planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z PVC o średnicy 200 mm i długości około 95 m.

Zadanie przewidziane jest do realizacji przez inwestora prywatnego na zasadach określonych w „Regulaminie odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o.”.

Przedsiębiorstwo planuje odpłatne przejęcie wybudowanej sieci w I kwartale 2027 roku.

Szacunkowa wartość zadania: 22 000 zł netto (ustalona na podstawie stawek określonych w Regulaminie odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o.).

Źródło finansowania: środki własne PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.

## **4) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla terenów przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową**

W ramach zadania Przedsiębiorstwo planuje opracowanie dokumentacji projektowej dla terenów przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową. Opracowanie dokumentacji projektowej zostanie zlecone podmiotowi zewnętrznemu.

Termin realizacji: lata 2028-2029

Szacunkowa wartość zadania: 20 000 zł netto

Źródło finansowania: środki własne PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.

## **5) Zakup specjalistycznego pojazdu do czyszczenia kanalizacji**

Zadanie obejmuje zakup specjalistycznego pojazdu, który przeznaczony będzie do ciśnieniowego mycia kanałów i odsysania zanieczyszczeń, udrażniania i czyszczenia kanalizacji. Pojazd przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług dla odbiorców, zwiększenia sprawności i wydajności zespołu obsługującego sieci i obiekty kanalizacyjne, w szczególności zapewniając ciągłość świadczenia usług w zakresie odprowadzania ścieków.

Obecnie eksploatowany pojazd (rok produkcji 2009) do czyszczenia kanalizacji znajduje się w złym stanie technicznym, jest wyeksploatowany i charakteryzuje się częstą awaryjnością. Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie trzech gmin (Milicz, Żmigród, Cieszków) obsługując łącznie ponad 300 km sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej wraz z ponad 130 przepompowniami ścieków.

Nowy pojazd będzie wykorzystywany do obsługi systemów kanalizacyjnych na terenie trzech gmin: Cieszków, Milicz i Żmigród. Zakup pojazdu zostanie zrealizowany w formie leasingu operacyjnego lub pożyczki. Koszty zakupu będą rozliczane proporcjonalnie do przychodów uzyskiwanych z działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzania wód opadowych i roztopowych na terenach gmin współwłaścicielskich.

Termin realizacji: rok 2026.

Szacunkowa wartość zakupu: 2 000 000 zł netto

Źródło finansowania: leasing operacyjny lub pożyczka

Zestawienie przedsięwzięć w poszczególnych latach wraz z nakładami finansowymi przedstawiono w tabeli 1.

#### 4. Przedsięwzięcia racjonalizujące wprowadzanie ścieków

System kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Cieszków obsługuje około **1867** mieszkańców. Łączna długość sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej wynosi ok. **19 km** wraz z **9 przepompowniami ścieków** wyposażonych w system monitoringu umożliwiający bieżącą kontrolę ich pracy.

##### Zakres planowanych działań:

##### 1) Eliminacja dopływu wód opadowych

Eksploatacja systemu wykazuje okresowe zwiększone dopływy ścieków, związane z dopływem wód opadowych do kanalizacji sanitarnej poprzez włazy studni zlokalizowanych w pasach drogowych. Ukształtowanie terenu sprzyja spływowi wód opadowych w kierunku studni kanalizacyjnych.

Z uwagi na lokalizację studni w jezdniach i ciągach komunikacyjnych, brak wydzielonej kanalizacji deszczowej oraz uwarunkowania topograficzne terenu, nie istnieje techniczna możliwość całkowitego wyeliminowania dopływu wód opadowych do sieci kanalizacyjnej. Działania podejmowane w tym zakresie mogą mieć jedynie charakter ograniczający, a nie całkowicie eliminujący dopływ wód opadowych.

W ramach racjonalizacji planuje się:

- doszczelnienie włazów studni, w szczególności w miejscach narażonych na intensywny spływ wód opadowych, w miarę możliwości technicznych,
- korektę rzędnych posadowienia włazów przy remontach i budowie nawierzchni drogowych, w miarę możliwości technicznych,
- unikanie projektowania nowych studni kanalizacji sanitarnej w najniższych punktach niwelety drogi i w osi ścieku przykrawężnikowego,
- kontrolę i likwidację nielegalnych podłączeń wód opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej,
- bieżącą kontrolę i prowadzenie działań informacyjnych skierowanych do użytkowników sieci.

## 2) Racjonalizacja pracy przepompowni ścieków

W ramach poprawy efektywności pracy przepompowni ścieków planuje się:

- bieżącą analizę pracy i optymalizację pracy pomp na podstawie danych pozyskiwanych z systemu monitoringu,
- dostosowywanie parametrów pracy pomp do aktualnych potrzeb hydraulicznych systemu,
- ograniczenie liczby cykli załączeń pomp, co pozwoli na zmniejszenie zużycia urządzeń oraz kosztów eksploatacyjnych

## 3) Kontrole nieruchomości w zakresie odprowadzania ścieków

Spółka prowadzi regularne kontrole nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacyjnej, których celem jest:

- weryfikacja prawidłowości i legalności podłączenia do sieci kanalizacyjnej,
- sprawdzenie zgodności sposobu odprowadzania ścieków z zawartymi umowami oraz obowiązującym regulaminem odprowadzania ścieków.

## 4) Działania informacyjne i edukacyjne

Istotnym problemem w eksploatacji sieci kanalizacji jest nieprawidłowe korzystanie z urządzeń przez użytkowników. Wrzucanie do toalet odpadów, takich jak: nawilżane chusteczki, szmaty czy inne materiały higieniczne, jest główną przyczyną awarii przepompowni ścieków powodując ich wielokrotne i częste zapychanie, ale też bardzo często uszkodzenie pomp. Koszt jednej pompy, w zależności od jej wielkości i mocy, waha się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, a w każdej z pompowni znajdują się 2 pompy. Naprawa uszkodzonych pomp jest kosztowna lub niemożliwa, co skutkuje koniecznością zakupu nowych urządzeń.

W celu zwiększenia świadomości użytkowników w zakresie prawidłowego korzystania z sieci kanalizacji, Spółka prowadzi akcje informacyjne i edukacyjne. Do rachunków za świadczone usługi, co jakiś czas dołączane są ulotki informacyjne dotyczące prawidłowego korzystania z sieci kanalizacyjnej.

## 5) Usprawnienie systemu rozliczeń

Obecnie rozliczenie ilości odprowadzanych ścieków odbywa się na podstawie wskazań wodomierzy zamontowanych u odbiorców usług, przy czym odczyty są realizowane w sposób fizyczny. W ramach niniejszego przedsięwzięcia planuje się, wspólnie z Gminą Cieszków, wymianę istniejących urządzeń pomiarowych na nowoczesne wodomierze wyposażone w nakładki do zdalnego (radiowego) odczytu danych. Zastosowane wodomierze będą urządzeniami o wyższej klasie metrologicznej, zapewniające bardziej dokładny i prawidłowy pomiar ilości wody, stanowiącej podstawę do rozliczeń za odprowadzanie ścieków.

Przedsięwzięcie będzie realizowane we współpracy z Gminą Cieszków. W ramach niniejszego zadania Przedsiębiorstwo planuje zakup i montaż **387 sztuk wodomierzy z nakładką radiową**, co stanowi 50% ogólnie eksploatowanych wodomierzy na terenie, na którym Spółka prowadzi usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Pozostałe 50% wodomierzy zostanie zakupionych przez Gminę Cieszków, co pozwoli na kompleksowe wdrożenie systemu zdalnych odczytów na całym obszarze objętym usługą zbiorowego odprowadzania ścieków. Powyższe przedsięwzięcie zapewni 100% skuteczność odczytu wodomierzy, co pozwoli na bieżące

rozliczanie usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, a także zdecydowanie obniżyć koszty dokonywania odczytów wodomierzy.

Termin realizacji: I – IV kwartał 2026

Szacunkowa wartość zadania: 78 000 zł netto.

Źródło finansowania: środki własne PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.

## **5. Planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych na obszarze aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, ujętej w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych**

Zgodnie z uchwałą nr XXVII.189.2020 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Zduny, na terenie gminy Cieszków wyznaczoną aglomeracją jest aglomeracja Zduny, z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Zduny. Do tej oczyszczalni odprowadzane są ścieki z miejscowości Cieszków i Biadaszka. W skład aglomeracji wchodzi miejscowości: Zduny, Cieszków i Biadaszka.

Ustanowiona aglomeracja Zduny spełnia wszystkie warunki zgodności z Dyrektywą Rady z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG), w zakresie:

- stopnia skanalizowania,
- wydajności oczyszczalni,
- standardów oczyszczania.

W aktualnie obowiązującej VI Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych zostało uwzględnione zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej w Cieszkowie – etap I”, z terminem realizacji do dnia 31 grudnia 2027 roku. Realizacja inwestycji została rozpoczęta w IV kwartale 2025 roku, natomiast jej zakończenie planowane jest w I kwartale 2026 roku. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z założeniami VI AKPOŚK, a planowany termin jej zakończenia jest wcześniejszy niż określony w Programie.

Drugi, końcowy etap tej inwestycji został ujęty w niniejszym „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Cieszków, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o., na lata 2026-2029” (według tabeli nr 1 – pozycja 2).

## **6. Prognoza taryfowa na lata 2026-2029**

Ponoszenie przez Spółkę nakładów na rozbudowę systemu kanalizacji, zgodnie z obowiązującą na terenie Unii Europejskiej zasadą „zanieczyszczający płaci” ma wpływ na wysokość taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Nowo wytworzony majątek przyjęty do eksploatacji podlega m.in. opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, który dla budowli wynosi 2% rocznie. Koszty amortyzacji wyniosą 1,5% wartości początkowej wybudowanych sieci kanalizacji sanitarnej oraz 8% wartości początkowej przepompowni ścieków.

Inwestycje ujęte w Planie nie wpłyną istotnie na wzrost opłat za odprowadzanie ścieków, o ile nie nastąpią zmiany w wysokości podatku od budowli oraz innych opłat zewnętrznych z tytułu wytworzenia nowego majątku.

## 7. Przewidywane efekty Planu

W wyniku działań inwestycyjno-modernizacyjnych Spółka zamierza osiągnąć następujące efekty:

1) Zwiększenie dostępności usług kanalizacyjnych

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej umożliwi objęcie usługą kanalizacyjną kolejnych nieruchomości, co przyczyni się do:

- zwiększenia liczby mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej,
- rozwoju budownictwa mieszkaniowego,
- zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej działek budowlanych.

2) Poprawa niezawodności i efektywności działania systemu kanalizacyjnego

Działania racjonalizujące wprowadzanie ścieków pozwolą na:

- ograniczenie negatywnego wpływu wód opadowych na funkcjonowanie systemu kanalizacji sanitarnej,
- obniżenie kosztów eksploatacyjnych i zmniejszenie zużycia urządzeń,
- zwiększenie świadomości społecznej w zakresie prawidłowego korzystania z sieci kanalizacyjnej
- ograniczenie liczby awarii wynikających z niewłaściwej eksploatacji instalacji przez użytkowników,

Zakup pojazdu do czyszczenia kanalizacji zapewni zwiększenie sprawności i wydajności pracy zespołu obsługującego sieci i obiekty kanalizacyjne.

3) Usprawnienie systemu rozliczeń poprzez wdrożenie wodomierzy z odczytem radiowym

Zakup i montaż wodomierzy wyposażonych w system zdalnego odczytu, zastępujących dotychczasowe odczyty prowadzone w sposób fizyczny, przyczyni się do:

- usprawnienia procesu rozliczeń z odbiorcami usług
- ograniczenie kosztów i czasu pracy związanych z ręcznym odczytem wodomierzy,
- wyeliminowanie problemów z dostępem do nieruchomości w celu dokonania odczytu.

4) Ochrona środowiska naturalnego

Planowane inwestycje wpłyną na poprawę stanu środowiska naturalnego, w tym ochronę wód powierzchniowych i podziemnych.

Tabela 1. Zestawienie przedsięwzięć w poszczególnych latach

| L.p.                 | Nazwa zadania                                                                                                                         | Łączna wartość 2026-2029                          | Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach |                     |                     |                     | Źródło finansowania  | Dodatkowe informacje                                                        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                       |                                                   | 2026                                         | 2027                | 2028                | 2029                |                      |                                                                             |
| 1                    | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lawendowej w Cieszkowie (o długości około 0,15 km)                                          | 80 000 zł                                         | 80 000 zł                                    | -                   | -                   | -                   | Środki własne        | Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji projektowej (zlecono)            |
| 2                    | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Akacjowej w Cieszkowie – etap II (o długości około 0,25 km) | 230 000 zł                                        | 230 000 zł                                   | -                   | -                   | -                   | Środki własne        | Zadanie posiada pełną dokumentację projektową; zadanie w trakcie realizacji |
| 3                    | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Cieszkowie, na działce nr 178/9 AM-2 (o długości około 0,08 km)             | 22 000 zł                                         | -                                            | 22 000 zł           | -                   | -                   | Środki własne        | Zadanie na etapie planowania – brak dokumentacji projektowej                |
| 4                    | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla terenów przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową         | 20 000 zł                                         | -                                            | -                   | 10 000 zł           | 10 000 zł           | Środki własne        | -                                                                           |
| 5                    | Zakup specjalistycznego pojazdu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji                                                              | 108 000 zł (koszt przypadający na Gminę Cieszków) | 12 139,20 zł                                 | 1 477,20 zł         | 1 447,20 zł         | 1 447,20 zł         | Leasing lub pożyczka | Całkowity koszt zakupu pojazdu 2 000 000 zł                                 |
| <b>RAZEM [netto]</b> |                                                                                                                                       | <b>460 000 zł</b>                                 | <b>322 139,20 zł</b>                         | <b>23 477,20 zł</b> | <b>11 447,20 zł</b> | <b>11 447,20 zł</b> | -                    | -                                                                           |

## ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

|   |                                                              |  |               |              |             |             |  |  |
|---|--------------------------------------------------------------|--|---------------|--------------|-------------|-------------|--|--|
| 1 | Amortyzacja                                                  |  | 167 408 zł    | 13 477,20 zł | 5 000 zł    | 5 000 zł    |  |  |
| 2 | Wynik finansowy                                              |  | 42 592,00 zł  | 10 000,00 zł | 6 447,20 zł | 6 447,20 zł |  |  |
| 3 | Finansowanie zewnętrzne (kredyty,<br>dotacje, fundusze itp.) |  | 112 139,20 zł | Nie dotyczy  |             |             |  |  |